

## Fotos passeios - Rua Antonio Crespo





186 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:26:12



292 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:27:20



142 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:26:43




140 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:25:33



140 Rua Antônio Creso  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19.de mai de 2021 14:24:53



240 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:27:49



238 Rua Antônio Crespo  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:30:06



## Fotos passeios - Rua Bartolomeu Ferrari




19 de mai de 2021 2:52:14 PM










842 Rua Bartolomeu Ferrari  
Conjunto Residencial Jose Boni  
São Paulo  
19 de mai de 2021 14:46:06



19 de mai de 2021 2:52:51 PM



100 Rua Bartolomeu Ferrari  
Conjunto Residencial José Bonifácio  
São Paulo  
19 de mai de 2021 2:47:57 PM







321 Rua Bartolomeu Ferrari  
Itaquera  
São Paulo  
19 de mai de 2021 2:53:30 PM





PROCESSO PAGTO:

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**2ª MED FINAL**

Ordem de Serviço:  
017/SUB-IQ/CPO/2020

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA QUDRA E  
IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS  
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BRANDÃO X RUA VIRGÍNIA FERNI - ITAQUERA



FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO PAGTO:

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

2ª MED FINAL

Ordem de Serviço:  
017/SUB-IQ/CPO/2020

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA QUDRA E  
IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS

LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BRANDÃO X RUA VIRGÍNIA FERNI - ITAQUERA



Foto 01



Foto 02



Foto 03

Rogério Miguel  
Eng.º Civil  
CREA 061551426  
RG 06.076.451-9

PROCESSO PAGTO:

Ordem de Serviço:  
0177/SUB-10/CPO/2020

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1º MEDIÇÃO

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS  
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BRANDÃO X RUA VIRGÍNIA FERNI - ITAQUERA



Contrato: 034/SUB-10/2020  
Valor: R\$ 94.898,87  
Empresa: FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA  
Prazo de execução da obra: 30 dias  
Inicio: 05/10/2020

  
CIDADE DE  
SÃO PAULO

Rogério Miguel

Engº Civil  
CREA 506155426  
RG: 25.079.451-9

FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO PAGTO:

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1º MEDIÇÃO

Ordem de Serviço:  
0177/SUB-1Q/CP0/2020

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA QUDRA E  
IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS  
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BRANDÃO X RUA VIRGÍNIA FERNI - ITAQUERA



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06

Rogério Miguel

Engº Civil  
CREA 506195/1-26  
RG: 25.076.451-9

FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO PAGTO:

Ordem de Serviço:  
017/SUB-1Q/CPQ/2020

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## 1ª MEDIÇÃO

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA QUDRA E  
IMPLANTAÇÃO DE ATIS E PLAYGROUNDS  
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BRANDÃO X RUA VIRGÍNIA FERNI - ITAQUERA



Foto 07



Foto 08



Foto 09

Rogério Miguel  
Engº Civil  
CREA 506155/426  
RG: 25.076.51-9

FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA