

Objetivo: Elaboração de ante-projeto e contratação de adequação urbana e ambiental, "traffic calming" em bolsão residencial localizado nas ruas Cordeiro Galvão (trecho inicial), Aramanaí (trecho inicial) e Gregório Paes de Almeida.

Objeto: Projeto de adaptação urbana: Ante-projeto - Valor R\$ 100.000,00 e Implementação de alterações urbanísticas - Valor estimado R\$ 500.000,00. Atividades previstas: 1- Levantamento local das atuais condições; 2 - Proposta de redução do leito carroçavel para apenas uma faixa de acesso, em quatro acessos, de modo a caracterizar um bolsão residencial com duas escolas inseridas e zona de traffic calming. 3 - Implementação de lombo-faixa nos quatro acessos; 4 - aumento de largura de calçadas junto às entradas das escolas ; 4 Pintura do pavimento para organizar estacionamento de autos de pais dos alunos e áreas de proteção para pedestres; 5 - Colocação de balizadores de sinalização para organizar o tráfego de veículos e proteger as calçadas em pontos estratégicos; 6 - ampliação da largura de calçadas junto às entradas das escolas, de modo a facilitar a espera dos pais com segurança.

5. Apoio gerencial para implementação:

PRAZO TOTAL: 6 MESES - mês 1: Abaixo assinado com mais de 70% dos moradores com aprovação das alterações; mês 2: produção de anteprojeto para submissão à subprefeitura e CET; mês 3: análise e ajustes do projeto; mês 4: planejamento e definição de licitação ou obras com equipes próprias da subprefeitura (já que as adaptações físicas são simples); mês 5 e 6, implementação das obras de adaptação urbanística. (caso seja necessário realizar uma licitação, considerar mais 60 dias nos prazos acima definidos).

PRODUTO FINAL: Adaptação urbana do Bolsão Vitor Oliva e Vera Cruz para uso e segurança dos escolares, seus pais e pessoas idosas, com características de traffic calming