

**CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA PARA FORMULAÇÃO DE PLANO DE BAIRRO PARA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS, Distrito de ALTO DE PINHEIROS - São Paulo, Capital.**

**PRECEDENTE LEGAL (JURISPRUDÊNCIA):**

Proposta equivalente submetida pela subprefeitura de pinheiros já aceita, conforme a seguir <https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/6/investments/13211>

**ESCOPO DE TRABALHO:**

**1. PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS (MÊS 1 E 2):**

- História da subprefeitura, demografia e características socioeconômicas, espaciais e programáticas (principais equipamentos)

**2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL (MÊS 3):**

- Territorialização de dados a partir do Mapa das Desigualdades (Rede Nossa São Paulo); Apresentação pública de resultados (3 Reuniões: Lapa, Pinheiros, Butantã)

**3. ETAPA PARTICIPATIVA (MÊS 4-9):**

(MÊS 4 A 6): Identificação de problemas e necessidades setoriais incidentes no território (MÊS 7 A 8): Realização de (i) levantamento de metas, (ii) programas e (iii) atividades propostas para o território, junto aos seguintes conselhos municipais, partindo das resoluções das conferências municipais

- Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Juventude (CMDJ);
- Políticas LGBT (Conselho LGBT); Direitos da Pessoa Idosa (CMI-SP);
- Políticas sobre Drogas e Álcool (COMUDA) e População em Situação de Rua (Comitê PopRua);
- Imigrantes (CMI); Políticas para Mulheres (CMPM) ;
- Fórum de Mulheres Negras;
- Educação em Direitos Humanos (CMEDH), Igualdade Racial (COMPIR), Erradicação do Trabalho Escravo (COMTRAE) e Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa (COMPLIR);
- Povos Indígenas do Município de São Paulo (COMPISP); Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN/SP);
- Educação;
- Saúde;
- Cultura;
- Assistência Social;
- Meio Ambiente;
- Segurança;
- Habitação;
- Patrimônio Histórico;
- Política Urbana;
- Conselho Participativo Municipal Oeste (Lapa, Butantã e Pinheiros);

**4. ETAPA 4: CONSOLIDAÇÃO DE DADOS (MÊS 9 E 10)**

- Processo de priorização de ações e programas por distrito, compreendendo 4 audiências públicas e votação pela internet.

**5. ETAPA 5: DESENHO DE PLANO DE BAIRRO (MÊS 8 A 11)**

- Elaboração de Plano de Bairro integrando as propostas acima e apresentando linha de base, métrica de mensuração e de meios de realização.

- Elaboração de termos de referência para o desenvolvimento de ações propostas (incidência de programas e equipamentos públicos)
- Apontamento de Rubricas orçamentárias
- Elaboração de atualização de Planos Regionais e Perímetros de Ação

#### **6. APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESULTADOS (MÊS 12)**

- Custos estimados: R\$ 1,2 milhões de reais. Custos incluem reuniões mensais com grupo de trabalho da Subprefeitura, e apoio secretarial e documental de apoio a gestão correspondente.